
N° LEGAJO EXP. DEMANDANTE DEMANDADO CONTRATO PRETENSION LAUDO

FECHA DE 

NOTIFICACION DEL 

LAUDO

AÑO 2009

4
9352-

2013
S/N

CONSORCIO 

INTELLI 

NETWORKS S.A.C 

Y NORSELVA 

TELECOMUNICACI

ONES EIRL

PODER JUDICIAL

CONTRATO N°001-2013-P-CSJMO-PJ 

CONTRATO DEL SERVICIO DE 

IMPLEMENTACION DE LA RED LAN DE 

DATOS ,VOZ Y DATA CENTER DEL 

PALACIO DE JUSTICIA DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

MOQUEGUA

PRIMERA PRINCIPAL.- DECLARAR QUE EL CONSORCIO CUMPLIO EL CONTRATO INTEGRAMENTE.

PRIMERA SUBORDINADA.- DECLARAR QUE LA DEMANDADA ESTA OBLIGADA A EMITIR EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

SEGUNDA SUBORDINADA.- DECLARAR QUE LA DEMANDADA ESTA OBLIGADA A PAGAR S/. 1´195,000.00.

TERCERA SUBORDINADA.- DECLARAR EL RECONOCIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO Y DISPONER QUE EN EJECUCION DE LAUDO SE LIQUIDEN LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES, POR 27 DIAS CALENDARIOS.

CUARTA SUBORDINADA.- DECLARAR QUE LA DEMANDADA ESTA OBLIGADA A OTORGAR UNA CONSTANCIA DE PRESTACION.

SEGUNDA PRINCIPAL.- DECLARAR QUE LA DEMANDADA ESTA OBLIGADA A RESTITUIR AL DEMANDANTE EL IMPORTE DE LAS PRESTACIONES EJECUTADAS, POR EL 

MONTO TOTAL DES/. 1´195,000.00, AL HABERSE BENEFICIADO CON ESAS PRESTACIONES, OCASIONANDO MENOSCABO ECONOMICO A SGT.

TERCERA PRINCIPAL.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR EL IMPORTE DE S/. 

100,000.00.

ACCESORIA.- PAGO DE INTERESES, GASTOS Y COSTOS ARBITRALES.

RES. 12 DEL 

17/07/14 
-

5
2040-

2014

EXP. Nº 19-

2013

SERVICIOS 

POSTALES DEL 

PERU - SERPOST 

PODER JUDICIAL 

(CSJ LORETO)

CONTRATO N° 010-2008-CSJLO-PJ / 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 

Nº 005-2018-CSJLO-PJ

QUE EL ARBITRO UNICO REQUIERA AL PODER JUDICIAL LA SUMA DE S/. 10,211.30 QUE SE LE DEJO DE COBRAR RESPECTO A LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA 

PRESTADOS.

RES. 15 DEL 

18/08/14 
-

6
7815-

2013

EXP. Nº 018-

2013 

SERVICIOS 

POSTALES DEL 

PERU - SERPOST 

SA 

PODER JUDICIAL 

(CSJ DE LORETO)

CONTRATO N°005-2007-CSJLO-PJ          

SERVICIO DE MENSAJERIA Y 

ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL 

PARA LA CSJ DE LORETO 

PRINCIPAL.- REQUERIR AL PODER JUDICIAL PAGUE LA SUMA DE S/. 12,053.89 QUE SE DEJO DE COBRAR POR LA DEFICIENTE FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE 

MENSAJERIA PRESTADOS.

ACCESORIA.- PAGO DE LAS COSTAS Y COSTOS DEL ARBITRAJE. 

RES. 13 DEL 

22/08/14  
-

AÑO 2014

III TRIMESTRE

PODER JUDICIAL

L.P N°012-2011-2011-GG/PJ CONTRATO 

N°006-2012-GG/PJ EJECUCION DE 

OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA DE LOS ORGANOS 

JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA 

DE SAN ROMAN-DEPARTAMENTO DE 

PUNO-REMODELACION DE LA CASA 

DE JUSTICIA DE JULIACA II ETAPA"

1.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA G.G. DEL PJ Nº 231-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE DECLARO 

IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DEL PLAZO Nº 01 , EN CONSECUENCIA SE CONCEDA LOS 22 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS 

GENERALES, POR EL MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 34,624.70, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

2.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG DEL PJ Nº 284-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 02, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA LOS 20 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 31,477.00, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

3.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 306-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 03, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 26 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 40,920.10, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

4.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 447-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA PROCEDENTE EN PARTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 04, UNICAMENTE POR 14 DIAS CALENDARIOS, EN CONSECUENCIA SE LES CONCEDA LOS 51 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 80,266.35, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA 

DE PAGO.

5.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 448-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 05, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 57 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 89,709.45, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

6.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 452-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 06, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 11 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 17,312.35, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

7.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 507-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 07, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 16 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 25,181.60, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

8.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 554-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 08, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 07 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 11,016.95, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

9.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 602-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 10, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 21 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 33,050.85, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

10.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 672-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 11, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 06 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 09,443.10, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

11.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 684-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 12, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 25 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 39,346.25, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

12.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 024-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 13, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 26 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 40,920.10, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

13.- SE DECLARE LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA RES. ADM. DE LA GG. DEL PJ Nº 081-2012-GGPJ, EN LA MISMA QUE LA ENTIDAD DECLARA IMPROCEDENTE LA 

AMPLIACION DE PLAZO Nº 14, EN CONSECUENCIA SE CONCEDA 08 DIAS CALENDARIOS, CON EL RECONOCIMIENTO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES, POR EL 

MONTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 12,590.80, MAS LOS REINTEGROS E INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

14.- EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS HORAS EN STAND BY DE LA MAQUINARIA PERALIZADA Y DE LA MANO DE OBRA, EN LOS PERIODOS DE AMPLIACION, MAS LOS 

INTERESES QUE SE GENEREN HASTA LA FECHA DE PAGO.

15.- EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PARTIDAS NECESARIAS E IMPRESCINDIBLES EJECUTADAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO, PARA QUE NO 

CONSTITUYA UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, MAS LOS INTERESES DE LA FECHA DE PAGO.

16.- LA OBLIGACION POR PARTE DE LA ENTIDAD DE DAR SUMA DE DINERO DE LOS COSTOS Y COSTAS.

RES. 16 DEL 

05/09/14 LAUDO 

ARBITRAL 

DESFAVORABLE

-7
7233-

2012
S/N

CONSORCIO 

TITICACA


